

## Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

nr sprawy: AZZP-S.24-155/2010

Na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych zmieniono treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Pkt. IV.1.1)c) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA;  
Do zapisu – „Zamówienie powinno zostać wykonane w okresie do jedenastu miesięcy od dnia podpisania umowy”, wprowadzono dodatkowy zapis o następującej treści  
„Rozbiórkę obiektów budowlanych za wyjątkiem budynku portierni (K) należy wykonać w terminie do 30 kwietnia 2011 r., natomiast rozbiórkę portierni należy wykonać po dniu 30 sierpnia 2010 r.” *2011 v. 2010*
- § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2a. Odbiór projektu wykonawczego dokonany będzie w ciągu 3 dni od uzyskania przez wykonawcę przewidzianych prawem decyzji administracyjnych.  
2b. Odbiór robót dokonany będzie protokolarnie przez umocowanych przedstawicieli stron umowy w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru”.
- Dodano, w § 3 wzoru umowy, nowy ust. 5 o następującej treści –  
„Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych, za wykonane przed terminem końcowego odbioru robót, części zamówienia”.
- Dodano w pkt. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nowy pkt. 5 o treści:  
„Obiekty budowlane należy rozebrać włącznie z całym fundamentami a powstałe po rozbiórce wykopy zasypać ziemią”.
- W pkt. VII.5. SIWZ zamawiający przewidywał zebranie wykonawców w swojej siedzibie. W wyniku zmiany okoliczności zamawiający nie zorganizuje zebrania wykonawców przed terminem otwarcia ofert.

Bydgoszcz, 21.09.2010 r.

Zastępca Kanclerza  
*mgr inż. Marian Dab...*

